

**LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL' OPERA
RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI PICCOLA-MEDIA
DIMENSIONE NEL CENTRO URBANO DI VERBANIA
DI
CARLO TADINI**

L'intervento formativo prevede lo sviluppo di alcune soluzioni finalizzate alla progettazione effettiva della sicurezza per il futuro cantiere edile temporaneo e mobile, con l'utilizzo in particolare dei disegni grafici .

L'intervento parte con una breve descrizione giuridica dei fondamenti legislativi dove risulta evidente che la gestione della sicurezza del cantiere parte dalla fase di progettazione preliminare dell'opera, di concerto con il committente, con il progettista e/o progettisti e (strutturali, architettonici, impianti) e con il coordinatore della sicurezza della fase progettuale, figura prevista dall'art.4 D.Lgs.n.494/96.

Dopo una schematica e succinta descrizione giuridica, si procede con la breve esplicazione di un progetto tipo concernente la ristrutturazione di una palazzina di civile abitazione sita nel centro storico di Verbania (VB) .

Per esigenze formative si focalizza l'analisi su una fase tipo del cantiere, quella di rifacimento della copertura.

Vengono pertanto messi in evidenza i rischi rilevati e le soluzioni progettate con particolare riferimento ai ponteggi di servizio e ai presidi di sicurezza contro la caduta dall'alto.

Per la presentazione delle misure di sicurezza vengono utilizzate delle schede grafiche che sono state effettivamente inserite nel piano di sicurezza e coordinamento:

- disegno grafico di impostazione del ponteggio al perimetro e segnaletica conforme al codice della strada
- misure di sicurezza a tutela dei terzi al perimetro del cantiere per il ponteggio di servizio
- sezione tipo con indicazioni di posa ponteggio di servizio
- scheda grafica con la procedura di sicurezza per la posa dei lucernari
- scheda grafica con la procedura di sicurezza per la posa delle travature

Dopo le schede grafiche si procede alla breve presentazione degli oneri della sicurezza finalizzati alla fase di rimozione della copertura e alla presentazione di un cronoprogramma tipo.

Questo nell'ottica di presentare un esempio di procedura di analisi di una fase di lavoro nel cantiere, specificatamente alla fase di rimozione della copertura.